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1. ANTECEDENTES

La Sociedad Regional de Educacién, Cultura y Deporte, S.L., gestiona, entre otros museos
y centros culturales y artisticos, el Museo de la Prehistoria y Arqueologia de Cantabria,
cuya ubicacion se encuentra actualmente en Santander en los bajos o planta sétano del
edificio del Mercado del Este desde su remodelacién.

Atendiendo a los fines previstos en su objeto social, por el Consejo de Administracion
de la Sociedad Regional de Educacion, Cultura y Deporte, S.L., en reunién celebrada el
pasado 30 de mayo de 2002, se acordd solicitar a la Consejeria de Universidades,
Igualdad, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, una concesidon demanial de las
parcelas necesarias para la ejecucion del proyecto de el nuevo Museo de Prehistoria y
Argueologia de Cantabria (MUPAC) y espacio administrativo.

Este proyecto, la construccién y puesta en marcha del Edificio para el Nuevo Museo de
Prehistoria y Arqueologia de Cantabria (MUPAC), y Espacio Administrativo, es un
proceso complejo y en el que intervienen muchos agentes, tanto publicos como
privados.

El edificio que se pretende ejecutar es fruto de un “Concurso de proyectos, con
intervencion de jurado, para la construccion del Nuevo Museo de Prehistoria y
Arqueologia de Cantabria (MUPAC) y espacio administrativo”; fue ganado en julio de
2020 por la UTE formada por M Partida Architecture and Design - S.L.P. y Q Estudi 29
Assesorament Técnic, S.L.

La dimension del proyecto, uno de los mas importantes de la Comunidad de Cantabria
en los ultimos afios, asi como las multiples relaciones que se van a generar en su
ejecucidon con Gobierno de Cantabria, Ayuntamiento de Santander, direccién de obra,
empresas constructoras, medios de comunicacidn, particulares colindantes a la obra,
hace necesario contar con un apoyo de cardcter técnico-administrativo que permita
atender todas las cuestiones y situaciones que puedan producirse desde el inicio del
mismo, hasta la puesta en marcha del edificio, tanto en lo que se refiere al espacio
dedicado al Museo, como al administrativo.

2. OBJETO DEL CONTRATO

El objeto del presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares es describir las
actividades y fijar las condiciones técnicas que han de regir durante la realizacién de los
trabajos de “SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA DE PROJECT MANAGEMENT PARA EL
CONTROL, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCION Y
PUESTA EN MARCHA DEL NUEVO MUSEO DE PREHISTORIA Y ARQUEOLOGIA DE
CANTABRIA (MUPAC) Y ESPACIO ADMINISTRATIVO”.

La finalidad principal es asistir a la Sociedad Regional el desarrollo de este proyecto en
sus diferentes fases, para procurar y asegurar un correcto cumplimiento de los
compromisos contractuales entre los diferentes agentes que intervienen en la ejecucién
y construccidn, con labores de supervision y gestion de la totalidad de la intervencion a



realizar -“Project Management”-, que permita a la Sociedad un seguimiento adecuado
del desarrollo del proyecto.

El desglose de las fases que componen la prestacion del servicio de Apoyo para el
seguimiento, control y coordinacidon que esta previsto, son las que se relacionan a
continuacion:

- Fase de Licitacion de la Obra

- Fase de seguimiento y control de las obras

- Fase de gestion de fin de las obras

- Fase de puesta en marcha del Edificio

- Fase de soporte técnico del periodo de garantia

En cada una de las fases (que se describen en el punto 3. “Alcance del Trabajo”), se
incluyen aquellos apartados a considerar para realizar el Project Management
solicitado, que garantice poder tener conocimiento certero y con la mayor inmediatez
posible del estado real de las obras y de las posibles incidencias en precio, plazo y calidad
gue pudieran generar desviaciones respecto al objetivo inicial.

3. ALCANCE DEL TRABAJO

El trabajo de control, seguimiento y coordinacion de las obras de construccion del Nuevo
Museo de Prehistoria y Arqueologia de Cantabria (MUPAC) y Espacio Administrativo —
“Project Management”, a realizar por el adjudicatario se resume en las actividades
generales siguientes:

1.- FASE DE LICITACION DE LA OBRA.

Prestarad asistencia técnica a la Sociedad desde el inicio del presente contrato y hasta la
adjudicacidn de las obras de construccién.

Las actividades a realizar seran las siguientes:

- Asesoramiento para dar respuesta a las consultas técnicas/juridicas realizadas
por las Empresas Licitadoras.

- Gestidn de las visitas de las Empresas Licitadoras al Museo Actual y/o Solar donde
se ejecutarad la obra.

- Asistencia técnica y asesoramiento para el estudio de las ofertas, elaborando los
informes necesarios solicitados por la Propiedad.



2.- FASE DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA OBRA.

Con las herramientas y medios que el ofertante proponga, el adjudicatario realizard a lo
largo de la fase de Ejecucion de las Obras del Edificio, las Obras de Museografia, asi como
las Obras Menores necesarias hasta la Puesta en Marcha, un seguimiento y control de
los objetivos principales del proyecto (alcance, plazos, costes y calidad), haciendo
previsiones sobre desviaciones de los objetivos y recomendando actuaciones
correctoras de estas desviaciones. Las actividades a realizar seran las siguientes:

- Supervisidn y coordinacion de las Obras, del proyecto o proyectos, entre Empresa
Constructora, Direccidn Facultativa e intervinientes por parte de la Propiedad,
para asegurar el correcto cumplimiento de la planificacion aprobada y del coste
de la obra.

- Supervisidon y coordinaciéon de las obras, del proyecto o proyectos, con las
actuaciones de Musealizacion.

- Auditorias de control de los recursos, medios y condiciones pactadas en el
contrato de ejecucion de las obras.

- Emision de informes periddicos indicando el estado de las obras y las posibles
variaciones respecto al proyecto o proyectos aprobados. Los informes seran
mensuales y su contenido minimo serd el siguiente:

e Seguimiento de la ejecucién de la obra.

e Seguimiento de las compras y contrataciones efectuadas por el contratista
de las obras.

e Previsidn de préximos trabajos y contrataciones.

e Andlisis de obra realizada, plazos y calidad.

e Revisién de las certificaciones mensuales facilitadas por la Direccion
Facultativa.

e Verificacion de cada uno de los hitos parciales previstos.

- Supervision de las certificaciones expedidas por la Direccién Facultativa de las
obras.

- Revision y estudio de posibles precios contradictorios, presentando precios
alternativos para tener referencia de mercado.

- Verificacion de las muestras presentadas por la Direccién facultativa de la obra
para su aprobacion por parte de la propiedad.

- Asistencia y coordinacién de las reuniones periddicas de obra para el seguimiento
de los trabajos.

e Confeccién de la documentacién necesaria de las diferentes reuniones y
visitas de obra.

e Redaccidn de las actas de reunidn de las obras.



e Seguimiento del cumplimiento de los acuerdos firmados en las actas de
reunion.

- Estudio y andlisis de posibles modificaciones a propuesta de la Propiedad, y su
influencia o repercusién en plazos y costes en la obra.

- Informar sobre las posibles suspensiones que puedan producirse en la ejecuciéon
de la obra, su causa o motivo, procedencia, tiempos estimados, y medidas y/o
trabajos de aseguramiento.

- Control de que los vertidos de residuos son llevados a un vertedero controlado.
Control y seguimiento de certificados de los residuos.

- Gestidn de imprevistos tanto técnicos como juridicos, ya sea con los colindantes,
particulares, Ayuntamiento de Santander, otras Administraciones, etc...

El adjudicatario se encargara del seguimiento, supervisién y coordinacidon de las
gestiones que la Direccién Facultativa, la Propiedad y la empresa Adjudicataria de las
Obras, realicen conjuntamente para la gestidon de las licencias y permisos necesarios
(licencias de obra, licencias de actividad, licencias de apertura, etc.), para la ejecucién
de las Obras y Puesta en Marcha de los distintos Usos del Edificio, una vez ejecutadas
las mismas, actuando y asistiendo ante Organismos Oficiales, Ayuntamiento, Industria,
Compaiiias suministradoras, etc.

3.- FASE DE GESTION DE FIN DE LAS OBRAS.

Finalizados los trabajos, se procedera a la elaboracidn del listado de repasos y trabajos
pendientes, con la coordinacién y seguimiento de la realizacién de los mismos dentro
de los plazos establecidos.

Coordinacién para la recopilacion de documentacién final de obra, planos as-built,
documentacién formato BIM, manuales y fichas técnicas de equipos instalados vy
sistemas, certificados, garantias, etc.

Puesta en marcha de instalaciones, en coordinacién con empresa constructora,
Direccion Facultativa y el equipo de mantenimiento del MUPAC y del Edificio
Administrativo.

El adjudicatario, una vez terminadas las obras, se encargara de supervisar, recopilar y
exigir a la empresa adjudicataria de las obras, la legalizacion de las instalaciones
especificas, tales como instalaciones de media y baja tensidn, telecomunicaciones,
abastecimiento, etc., gestionando la entrega oficial a la Propiedad de todos los originales
de permisos, licencias, autorizaciones y legalizaciones de instalaciones; asi como la
preparacién del Acta de Recepcién.

Una vez concluidas y realizada la recepcion de las obras, el adjudicatario redactara un
informe final donde se incluird una memoria explicativa del desarrollo de la
construccion, un analisis econdmico de la liquidacidn de la obra y la descripcion de las



principales incidencias, incluyendo en su caso, las propuestas de penalizacion que
pudieran ser procedentes.

4.- FASE DE PUESTA EN MARCHA DEL EDIFICIO.

Finalizadas las obras y realizada entrega del edificio, el adjudicatario se encargard del
seguimiento, supervision y coordinacidn de las gestiones necesarias para la puesta en
marcha e inicio de funcionamiento del edificio.

Entre las actividades a realizar, cabe destacar las siguientes:

- Coordinara las altas necesarias para dotar al edificio de los servicios basicos
necesarios para su funcionamiento (agua y saneamiento, electricidad, telefonia y
comunicaciones, etc...), asesorando en su caso en las posibles licitaciones que
pudieran ser necesarias.

- Coordinara y gestionara la instalacion del MUPAC en sus nuevas instalaciones,
conforme al proyecto final que resulte aprobado.

- Coordinard y gestionara el traslado e instalacion en el edificio de los diferentes
ocupantes de los espacios administrativos.

5.- FASE DE SOPORTE TECNICO DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA DE LAS OBRAS.

Realizada la recepcidn definitiva de las obras, el adjudicatario asistira a la Propiedad,
realizando labores de control, seguimiento y coordinacién, durante el periodo de
garantia en el que pudieran efectuarse reclamaciones a la empresa constructora como
consecuencia de deficiencias en las obras por causas imputables a la misma.

Se llevard a cabo un plan de seguimiento y verificacién de las obras e instalaciones
durante el periodo de garantia de la obra, que ha de incluir:

- Seguimiento del estado de las obras e instalaciones, dando parte a la propiedad
de las incidencias que se presenten. Notificar al contratista de las obras las
actuaciones a realizar sefaladas por la Direccién Facultativa, concederle un plazo
y supervisar la ejecuciéon de lo dispuesto.

- Comprobacidn y seguimiento de las operaciones de mantenimiento que se hayan
de realizar al término como indicadoras de calidad de las obras.

- Andlisis de las averias y deficiencias de funcionamiento que se produzcan.
- Propuestas de medidas preventivas y correctoras.

- Informes trimestrales sobre el estado de las obras, salvo incidencias que
requieran de informes especificos con mayor periodicidad, durante el periodo de
garantia. Prevision de soluciones a las incidencias detectadas.

El plazo en el que el equipo adjudicatario del seguimiento y control de la obra de
construccion del Nuevo Museo de Prehistoria y Arqueologia de Cantabria (MUPAC) y
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Espacio Administrativo (Project Management), debe llevar a cabo los cometidos vy
actuaciones objeto del presente contrato, coincidirdn con los de la ejecucién de las
obras, mas el plazo necesario para la recepcién y liquidacién de las obras, una vez
finalizadas éstas, y el plazo de garantia.

4. CARACTERISTICAS Y COMPOSICION DEL EQUIPO

4.1. EQUIPO HUMANO

Cada equipo de “Project Management” que concurra al concurso debera de tener un
contenido de caracter pluridisciplinar. Debera estar compuesto por técnicos
competentes para el desarrollo del encargo acorde a la normativa vigente.

El equipo minimo debera de estar formado, al menos, por técnicos con el siguiente
perfil, siendo estos requerimientos condiciones de obligado cumplimiento de cara a que
la oferta sea aceptada por la mesa de contratacion:

- Arquitecto Superior con experiencia de al menos 15 afos, siendo requisito
imprescindible que posea experiencia acreditada en seguimiento y control de
obras similares de edificios singulares de publica concurrencia. Este técnico
superior sera el Director del equipo de Asistencia Técnica, o Project Manager.
Supervisard el disefio de la implantacién resultante del desarrollo del programa
definido, y velara por la optimizacion de la funcionalidad del Edificio, asi como por
gue el disefio se realice de acuerdo con las premisas establecidas por parte de la
Propiedad.

- Licenciado en Derecho con experiencia en contratos con la Administracion
Publica, Licencias, Permisos y Obras de al menos 10 afos. Se encargard de los
aspectos juridicos relacionados con la contratacion y el desarrollo de la Obras, asi
como del resto de contratos vinculados a las mismas; elaborando informes, pliegos
para contratacién de servicios y/o pequefias obras asociadas, y demas
documentacidn solicitada por la Propiedad.

- Arquitecto/Ingeniero Superior con experiencia en proyectos o asistencias
técnicas en seguimiento y control de obras similares de edificios singulares de
publica concurrencia de al menos 10 afios. Sera responsable de la supervisién y
control de todos los aspectos relacionados con la Geologia, Geotecnia, Estructuras
e Instalaciones.

- Arquitecto Técnico/Ingeniero Técnico de la Edificacion con experiencia en
proyectos o asistencias técnicas en seguimiento y control de obras similares de
edificios singulares de publica concurrencia de al menos 10 afios. Para la
supervisidon y control de las mediciones y certificaciones, para supervision de la
ejecucidn de los trabajos de la obra de edificacidn, y para la supervision de las
medidas de Seguridad y Salud en la obra.

- Auxiliar Administrativo con una experiencia minima de 3 afios y conocimientos
elevados de ofimatica.



La adscripcion al contrato de estos técnicos se constituye en condicidon inexcusable para
la participacion en el concurso y poder optar a su adjudicacion. En el caso de no acreditar
la experiencia solicitada ni el equipo minimo descrito no se podrd optar al contrato, no
aceptandose las citadas ofertas.

El personal que el adjudicatario oferte para desarrollar las actividades de la asistencia
técnica, desarrollard sus funciones con la dedicacion que sea requerida para el
desarrollo de los trabajos.

El adjudicatario no podra retirar ni sustituir los efectivos de personal ofertados sin
autorizacion escrita de la Propiedad. Asimismo, la Propiedad podra, en cualquier
momento de la ejecucién de los trabajos y después de oir las alegaciones del
adjudicatario al respecto, rechazar aquel personal que, a su juicio, no cumpla los
requisitos indicados o no preste los servicios adecuadamente.

De cara a la fluidez en los contactos entre la Propiedad y el equipo de la asistencia
técnica (Project Management) adjudicatario, este ultimo, bien se trate de un profesional
por cuenta propia, una sociedad o una UTE, debera disponer o implantar oficina en
Santander, preferiblemente en el entorno inmediato de las obras para el directo e
inmediato desenvolvimiento y ejecucién del objeto contractual. Sefialar que, durante la
ejecucién de las obras, la oficina debera desplazarse a la propia obra, disponiendo de
una o varias casetas de obra/maddulos para el desarrollo del servicio.

El adjudicatario tendra la obligacidn de atender el régimen de visitas establecido por la
Propiedad de cara a salvaguardar la buena marcha de los trabajos de Project
Management, si bien se entiende como correcto el régimen de una visita semanal a la
obra. En todo caso, la propiedad podrad modificar tanto al alza como a la baja este
régimen en base al ritmo de trabajos resultante.

4.2. MEDIOS TECNICOS

El adjudicatario dispondra de los equipos y aplicaciones informaticas necesarias para el
correcto desarrollo del Contrato, asi como con los medios de comunicacidon necesarios.

También dispondra de los medios de transporte necesarios para que quede asegurada
la operatividad del equipo asignado a este contrato en cualquier circunstancia, asi como
la del personal de |la Propiedad designe. Para ello el Adjudicatario utilizara sus vehiculos
propios o podra alquilarlos cuando sea necesario.

El Adjudicatario dispondra el resto de material necesario de oficina técnica, ademas del
informatico, para el desarrollo de los trabajos del equipo.

5. PLAZOS DE EJECUCION DEL CONTRATO

El trabajo de seguimiento y control de las obras de construccion del Nuevo Museo de
Prehistoria y Arqueologia de Cantabria (MUPAC) y Espacio Administrativo — “Project
Management”, se desarrollard en las siguientes fases diferenciadas:



- Fase de Licitacion de las Obras: esta fase se desarrollard desde la adjudicacion de este

contrato hasta la adjudicacién del contrato de ejecucién de las obras; el plazo estimado

de esta fase es de seis (6) meses.

- Fase de seguimiento y control de las obras: el plazo para el desarrollo de esta Fase esta

condicionado a la previa licitacién y adjudicacion de la obra de construccion del MUPAC
y Espacio Administrativo proyectados; se estima un plazo de obra de treinta (30) meses,
al que habria que afiadir seis (6) meses para finalizar las obras de la musealizacion; lo

que hacen un total de treinta y seis (36) meses.

- Fase de gestién de fin de las obras: esta fase se desarrollara desde la finalizacién de las

obras hasta la recepcién definitiva de las mismas y la liquidacién de obra; el plazo

estimado de esta fase es de tres (3) meses.

- Fase de puesta en marcha del Edificio: esta fase se desarrollara una vez terminadas las

obras, y durard hasta la Puesta en Marcha de cada uno de los Usos del Edificio; el plazo

estimado de esta fase es de seis (6) meses.

- Fase de soporte técnico del periodo de garantia: esta fase se desarrollara durante el

periodo de garantia de la obra, que esta condicionado a la previa licitacién vy
adjudicacion de las obras de construccion del MUPAC y Espacio Administrativo
proyectados, asi como a la Musealizacidn; el plazo estimado para esta fase es de

veinticuatro (24) meses.

No obstante, el plazo de prestacidn de servicios se entiende vinculado a la ejecucidn de
los contratos incluidos en las diferentes fases en las que se divide el contrato, por lo que
se verd incrementado en el tiempo equivalente a la duracién real de estos.

Si la obra objeto de control mediante este Servicio tuviese una paralizacion temporal,
no se paralizara totalmente el presente contrato si la Propiedad asi lo estima. En este
caso, se abonara el servicio que sea necesario a fin de cubrir las necesidades establecidas
por el Director del Expediente. Unicamente este servicio dard derecho al cobro por parte
del Adjudicatario, no pudiendo este reclamar indemnizacién alguna por estos
conceptos.

Los servicios que se prescindiran durante la paralizacién temporal de la obra seran
determinados por la Propiedad en relacién con su afectacién por la paralizacién de la
obra.

Una vez decidida la reanudacién de los trabajos de la obra afectados por las
paralizaciones, se reanudara el Servicio, debiendo prestar el Adjudicatario los servicios
gue se habian prescindido manteniendo los niveles de calidad exigidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas de la Asistencia.
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6. OTROS ASPECTOS

6.1. RESPONSABILIDAD DEL ADJUDICATARIO

El Adjudicatario sera responsable de los siguientes extremos:

- Del buen funcionamiento e idoneidad de las instalaciones, equipos y materiales
destinados a la ejecucién de los trabajos encomendados.

- De la exactitud de los datos e investigaciones por él aportados.
- Delacalidad de los trabajos encomendados.

- Del adecuado comportamiento de su personal, en especial en cuanto a la
confidencialidad de las informaciones manejadas.

- De la correcta realizacion de los documentos y estudios que edite, asi como del
seguimiento de la puesta en practica de las recomendaciones contenidas en ellas y
la verificacidn de que los resultados obtenidos responden a lo previsto.

- De la recepcion, depuracion de datos y archivo (en base de datos, cuando
proceda) de la informacion que le sea entregada para el desempefio de su trabajo,
manteniendo actualizada ésta a disposicion de la Propiedad.

- Del cumplimiento de los plazos establecidos para la entrega de los informes
solicitados.

- De la custodia de la informacién que le sea entregada para el desempeno de su
trabajo.

- El Adjudicatario sera plenamente responsable, técnica y legalmente, de las
conclusiones de sus Informes.

6.2. EJECUCION DEL CONTRATO

6.2.1. RESPONSABLE DE LOS TRABAJOS

La Sociedad Regional de Educacién, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria
(Propiedad), designarad un Responsable del Contrato, que realizard la coordinacion de
las actuaciones del Adjudicatario y la supervisidon de los trabajos realizados por este,
teniendo en cuenta la sistematica aprobada para el desarrollo de los trabajos.

Asimismo, organizara las visitas y reuniones con el equipo del Adjudicatario que
considere necesarias, recabando los informes y estudios pertinentes de los que recibira
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un ejemplar en formato digital, y en su caso aquellos en formato papel, que sean
necesarios.

El Responsable del Contrato podra ordenar la sustitucién del personal del Adjudicatario
cuyo comportamiento o rendimiento no considere satisfactorio. En el mismo sentido, el
Adjudicatario no podra modificar el personal del equipo adscrito a la ejecucién del
Contrato ni los asesores expertos sin su expresa autorizacion.

Los trabajos a desarrollar por el Adjudicatario seran supervisados directamente por el
Responsable del Contrato, o persona en quien delegue.

6.2.2. RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON LA PROPIEDAD

Durante el desarrollo de los trabajos objeto del presente Contrato, todas las relaciones
del Adjudicatario con la Sociedad Regional de Educacidn, Cultura y Deporte del Gobierno
de Cantabria, se realizaran a través del Responsable del Contrato o persona en quien
delegue.

El Adjudicatario Jefe organizara toda la documentacién que se genere para su entrega a
la Propiedad, asi como la tramitacién interna de comunicados y envios.

Los resultados de los estudios y analisis del Adjudicatario serdn entregados
directamente al Responsable del Contrato, o persona en quien delegue, absteniéndose
de realizar las entregas a la Empresa Constructora, Direccidn Facultativa o cualquier otro
interviniente en el proceso, salvo autorizacidon expresa del Responsable de los Trabajos,
o de la persona en quien se haya podido delegar.

El Adjudicatario debera prestar toda la colaboracion que le sea solicitada por parte del
Responsable del Contrato, en aquellos aspectos que puedan surgir a consecuencia de
las relaciones entre la Propiedad y otras Administraciones o entidades externas. Para
ello efectuara cuantas labores le sean solicitadas en este sentido, siempre que tengan
relacion con el objeto del presente Contrato, dedicando y coordinando para ello al
personal necesario de su organizacion, ya sean los Adjudicatarios Especialistas, o
Asesores Externos, o colaboradores u otro personal de su organizacion.

6.2.3. REQUERIMIENTOS DE LOS TRABAJOS

Las funciones encomendadas al Adjudicatario se mantendran siempre que los trabajos
lo requieran, para lo que se deberan adoptar todas las previsiones necesarias, ya sean
de indole legal o laboral. En estos supuestos, las variaciones de horario y calendario
laboral, o los trabajos en turnos especiales, (nocturnos e incluso festivos) no seran
computables a efectos de abono, considerandose incluidos en la valoracién ofertada.
Del mismo modo todos los gastos que deriven de medios materiales, equipamiento,
transportes, comunicaciones, gastos de alquiler o implantacidn de oficina, etc, correran
por parte del Adjudicatario, entendiéndose también incluidos en el precio.
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6.3. CERTIFICACION DE LOS TRABAJOS

La certificacion de los trabajos se realizard en funcidon de las Fases, de la siguiente
manera:

- Fase de Licitacion de Obra: un porcentaje equivalente al 2,50% del importe del

contrato, que se certificara una llevada a cabo la adjudicacion del Contrato de Obra para

la construccion del edificio.

- Fase de seguimiento y control de la obra: un porcentaje equivalente al 78,15% del

importe del contrato, que se distribuira proporcionalmente con las certificaciones de
obra, tras la conformidad de la Propiedad, reteniéndose un porcentaje del 10% de cada

certificacion hasta el final de la obra.

- Fase de gestidn de fin de obra: un porcentaje equivalente al 6,51% del importe del

contrato, que se certificard una vez entregado informe final, donde se incluird una
memoria explicativa del desarrollo de la construccidon, un andlisis econdmico de la

liquidacion de la obra y la descripcién de las principales incidencias.

- Fase de puesta en marcha del Edificio: un porcentaje equivalente al 9,13% del importe

del contrato, que se certificara una vez se haya realizado la Puesta en Marcha de cada

uno de los Usos del Edificio.

- Fase de soporte técnico del periodo de garantia: un porcentaje equivalente al 3,71%

del importe del contrato, que se certificard una vez finalizado el periodo de garantia de
la obra, y tras llevar a cabo el plan de seguimiento y verificacion de las obras e

instalaciones durante dicho periodo.

En todos los casos sera precisa la conformidad expresa del Responsable del Contrato,
gue podra exigir explicaciones, informacién o documentos complementarios si lo

considerase necesario para ello.

6.4. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LA INFORMACION

El Adjudicatario se compromete, durante la vigencia del Contrato y tras su extincién, a
mantener la confidencialidad de toda la informacién que conozca en virtud del mismoy

a no revelarla a terceros sin el consentimiento previo por escrito de la Propiedad.

Tanto la documentacion final, como toda aquella otra que a lo largo del desarrollo del
Contrato haya sido generada, tendra la consideracion de propiedad de la Sociedad
Regional de Educacion, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, y no podra ser

difundida ni entregada para uso de terceros sin su previa autorizacion. En todo caso, el
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Adjudicatario serd responsable de los dafios y perjuicios que se deriven del

incumplimiento de las anteriores condiciones.

La Sociedad Regional de Educacién, Cultura y Deporte del Gobierno de Cantabria, podra
requerir copia de cualquier documentacion soporte generada por el Adjudicatario y éste
se compromete a custodiarla durante un plazo de 4 afios a partir de la fecha de

liquidacion del Contrato.

En Santander, a 29 de abril de 2022

El Consejero Delegado

D. Mario Iglesias Iglesias
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